

Resolução CBH-Macaé e das Ostras N.º 41/2013, de 07 de agosto de 2013.

“Aprova o Projeto Conhecendo o CBH: Apoio à divulgação e mobilização para a terceira consulta popular do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH-VIII)”

O Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, reconhecido e qualificado pelo Decreto Estadual N.º 34.243 de 04 de novembro de 2003 - Atos do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Estadual N.º 3.239, de 02 de agosto de 1999 e na Lei Federal N.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, estabelece a Resolução N.º 41/2013, aprovada pelo sua Plenária em reunião no dia 07/08/2013, no uso de suas atribuições e considerando:

- o artigo 52, da Lei Estadual N.º 3.239, de 02 de agosto de 1999, os Comitês de Bacias Hidrográficas são entidades colegiadas, com atribuições normativa, deliberativa e consultiva, reconhecidos e qualificados por ato do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI;

- a necessidade de divulgar os resultados do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e Ostras à população da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, criando meios de mobilização dos comunitários para participação na 3ª Consulta Popular;

- a necessidade de oferecer maiores subsídios para que a sociedade civil aponte, de maneira mais clara e efetiva, as necessidades que não foram contempladas nos planos de ações do PRH, possibilitando também um melhor entendimento das atribuições e competências do Comitê de Bacias.

RESOLVE:




Art.1º. Aprovar R\$ 100.000,00 (cem mil reais) previsto no Plano de Investimentos – Resolução CBH- Macaé e das Ostras nº 26/2012, para a execução do projeto intitulado “*Conhecendo o CBH: Apoio à divulgação e mobilização para a terceira consulta popular do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH-VIII)*”, conforme o **Anexo I - Ficha de Projeto** desta Resolução.

Art. 2º. Este projeto será detalhado pelo Grupo Técnico de Acompanhamento - GTA e pela Câmara Técnica de Educação Ambiental - CT-EA, por meio de um Plano de Trabalho.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Casimiro de Abreu, 07 de agosto de 2013.



Affonso Henrique de Albuquerque Junior
Diretor-Geral



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

1. COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA (Macaé e Rio das Ostras RH VIII)

Proponente:

Entidade Delegatária - Consórcio Intermunicipal Lagos São João

Subcomitê: Não se aplica

Endereço (logradouro, número e complemento):

Avenida Getúlio Vargas, 603, salas 305 e 306

CEP:

28970-000

Município:

Araruama

DDD: Telefone(s):

22 2665-0750

DDD:

22

Fax:

2665-0750

E-mail:

cilsj@lagossaojoao.org.br

2. EMPREENDIMENTO / PROJETOS

Ação deliberada pelo CBH

Ações de apoio à divulgação e mobilização para a terceira consulta popular do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH VIII).

Localização geográfica

Bacia Hidrográfica do Rio Macaé; localidades de São Pedro da Serra, Benfica, Boa Esperança, Macaé de Cima, Santiago, Rio Bonito de Cima, Rio Bonito de Baixo, Galdinópolis, Cascata, Santa Luzia, Toca da Onça, Alto São Romão, São Romão, Lumiar, Bocaina dos Blaudts e zona rural do município de Macaé.

Duração

03 meses

Resumo

No mês de novembro de 2013 ocorrerá a terceira e última consulta popular. As atividades e trabalhos para a divulgação dessa consulta e mobilização para participação da população por parte do CBHMO, Petrobrás e INEA poderão ter seu plano de ação incrementado e otimizado com a contratação de um profissional qualificado para efetuar o gerenciamento de uma equipe de comunicadores e mobilizadores sociais para a divulgação da consulta popular. O profissional responsável fará o levantamento das comunidades que serão mobilizadas, meios de comunicação mais adequados, elaborar um Plano de Mobilização e, por fim, realizar a relatoria do trabalho de mobilização da terceira consulta popular. Atuará, também, na região dando suporte operacional para a equipe de mobilizadores, a ser constituída por moradores das localidades da região, esclareça com uma linguagem simples e objetiva para a população, o significado e importância da participação, bem como o que consta nos planos de ações do PRH. Essa mobilização preliminar fornecerá maiores subsídios para que a sociedade civil aponte, de maneira mais clara e efetiva, as necessidades que não foram contempladas nos planos de ações do PRH, possibilitando também um melhor entendimento das atribuições e competências do Comitê de Bacias.

Diagnóstico

Com os diagnósticos e prospecções do Plano de Recursos Hídricos elaborados, foi realizada no mês de julho do ano de 2013 a segunda etapa de consultas populares. Diagnosticou-se, no entanto, que a divulgação e mobilização das comunidades rurais e urbanas da parte alta da bacia hidrográfica do Rio Macaé e da zona rural do município de Macaé não foi satisfatória, visto o pouco tempo disponível para tal, e a não disponibilização de recursos financeiros que possibilitassem a contratação de mobilizadores ou agentes locais. O número de produtores rurais e habitantes das localidades situadas nas porções mais distantes e isoladas da bacia que tomaram conhecimento do evento, bem como os participantes que compareceram a consulta popular e que tinham entendimento do que estava sendo discutido e apresentado, ficou aquém das expectativas do CBHMO. A importância que essas comunidades possuem para o melhor entendimento dos problemas daquela região, conquistada com a sabedoria que a vivência da labuta diária no local trouxe, deve ser considerada como base para a elaboração de todo plano de gestão e planejamento ambiental que está em andamento. O grau de complexidade técnica das informações constantes no PRH dificulta o entendimento dos planos e ações que são nele propostos. A reivindicação feita pela população da região por um linguajar menos técnico e mais coloquial e de fácil entendimento sobre o PRH é legítima. Alia-se ao problema, a dificuldade de acesso a informação também por questões relacionadas à exclusão digital e ao analfabetismo funcional.

Objetivo

Divulgar os resultados do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e Ostras à população da Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio Macaé, criando meios de mobilização dos comunitários para participação na terceira consulta popular.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Iniciativas	Descrição das iniciativas
2 - Mapeamento das comunidades a serem mobilizadas e articulação de mobilizadores sociais	Realizar mapeamento das comunidades e mobilizadores sociais nas áreas rurais e urbanas da parte alta da bacia hidrográfica do Rio Macaé e da zona rural do município de Macaé. Articular sua participação em uma das 03 (três) capacitações e na ação de apoio à divulgação e mobilização para a terceira consulta popular do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras em sua área de abrangência.
1 - Capacitação de mobilizadores sociais	Capacitar 30 (trinta) moradores locais sobre o PRH e seus planos de ações, com o intuito de que essas informações cheguem a todos os habitantes das áreas mais afastadas e remotas localizadas na BHMO, instruindo esses cidadãos sobre o significado e a importância do PRH e sua participação na terceira consulta popular, e a função do comitê de bacia hidrográfica na gestão dos recursos hídricos.
3 - Divulgação da terceira consulta popular junto a mídia e comunidade	Elaborar material publicitário e informativo para a divulgação da terceira consulta popular, através da confecção de materiais e da mídia disponível nas localidades, bem como junto aos municípios pertencentes a BHMO.
4 -Gerenciamento dos trabalhos	Planejar e coordenar o projeto, realizando o gerenciamento das equipes de trabalho, os trabalhos de campo e administrativos, reportando-se à Entidade Delegatária e ao CBH-Macaé e das Ostras, através de relatórios de atividades desenvolvidas e cronograma de trabalho realizado.

Riscos à execução do empreendimento e estratégias de minimização ou equacionamento

Os riscos referentes à execução deste projeto se encontram nos seguintes fatores: 1) tempo de planejamento e execução extremamente escassos, 2) possível morosidade na avaliação e aprovação dos diferentes produtos, essencialmente dos materiais de divulgação, que devem ser avaliados e aprovados por representantes de diferentes instituições, 3) escassez de tempo para impressão dos materiais de divulgação, 4) por fim, salienta-se que a equipe de trabalho poderá sofrer pequenos acidentes nos trabalhos de campo. Os riscos 1 e 2 poderão ser minimizados com o comprometimento de toda equipe envolvida no trabalho, como também através da criação de arenas e normas de avaliação e aprovação extremamente ágeis. O risco 3 poderá acarretar elevação de custos na confecção dos materiais, o que pode minimizar seu impacto (pagamento de taxa de urgência). O risco 4 poderá ser minimizado por meio de orientações a equipe de trabalho acerca das normas de segurança que devem ser tomadas, a exemplo das vestimentas adequadas para trabalho de campo (calçado fechado, calça comprida, equipamentos de proteção contra insolação).

Público alvo

População das áreas rurais e urbanas das localidades de São Pedro da Serra, Benfica, Boa Esperança, Macaé de Cima, Santiago, Rio Bonito, Galdinópolis, Cascata, Santa Luzia, Toca da Onça, São Romão, Lumiar, além das populações rurais dos municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé. A população destas localidades será sensibilizada acerca do Plano de Recursos Hídricos, bem como para a participação na terceira consulta popular. Para tal serão feitas conversas em linguagem simples e acessível, utilizando também metodologias de sensibilização e mobilização.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Equipe de trabalho

Equipe técnica

Atividade/nome	Formação	Carga horária semanal
Coordenador/Juliano Luís Palm	Mestre em Ciências Sociais	20 horas
Jornalista/Christianus de Matos Gomes	Repórter	20 horas
Publicidade e propaganda/Alexandre Pereira de Sá	Bacharel em Comunicação Social	20 horas
Relações públicas/Daniela Martins Leite ribeiro	Bacharel em Comunicação Social	20 horas

Mobilizadores sociais

Número de mobilizadores	Região de atuação	Carga horária semanal
12	Alto da Bacia	20 horas
10	Macaé	20 horas
04	Rio das Ostras	20 horas
04	Casimiro de Abreu	20 horas



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Cronograma

Consultas populares

Data	Local
06/novembro/2013	Rio das Ostras
09/novembro/2013	Lumiar/Nova Friburgo

Atividades

Atividade	Responsável	Produto/comprovante de execução	Período de entrega
Elaboração do projeto “Ações de apoio à divulgação e mobilização para a terceira consulta popular do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH VIII)”	Coordenador	Projeto	
Mapeamento e articulação de 30 mobilizadores junto as localidades rurais dos municípios pertencentes ao CBHMO	Coordenador	Mapeamento e articulação/planilha com nomes, contatos e confirmações	03/outubro/2013
Realização de 03 Oficinas de capacitação, pelo período de 01 dia, para os 30 mobilizadores (os mobilizadores deverão participar de 01 das capacitações, conforme proximidade com sua área de abrangência)	Coordenador	Realização das capacitações/fotografias e notícias acerca das atividades	05-08/outubro/2013 (realização das oficinas: 05/10-Nova Friburgo, 07/10-Casimiro de Abreu, 08/10-Macaé)
Logística de materiais e locais de realização das 03 oficinas de capacitação, além da alimentação para os participantes	Comunicadora	Disponibilidade de materiais e locais para a realização das atividades, além da alimentação para os participantes/fotografias e notícias das ativ.	05-08/outubro/2013
Elaborar material didático, em quantidade e qualidade para a capacitação dos 30 mobilizadores	Jornalista - produção textual Publicitário - diagramação textual e de imagens Comunicadora – auxílio à produção textual	Material didático para a capacitação dos 30 mobilizadores elaborado	02/outubro/2013
Revisão do material didático para a capacitação dos 30 mobilizadores	Coordenador	Material didático para a capacitação dos 30 mobilizadores revisado	03/outubro/2013
Impressão e disponibilização do material didático para a capacitação dos 30 mobilizadores	Comunicadora	Material didático para a capacitação dos 30 mobilizadores	04/outubro/2013
Cobertura jornalística e divulgação dos resultados das 03 oficinas de capacitação	Jornalista e Publicitário	Cobertura jornalística e divulgação dos resultados das oficinas de capacitação/fotografias e notícias das ativ.	05-11/outubro/2013



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Produzir textos para cartaz, jornais e internet (página Facebook e site PRH) para esclarecer a população sobre o PRH e a sua terceira consulta popular	Jornalista	Texto para cartaz e internet	Cartaz: 30/setembro/2013 Jornais e internet: 03-29/outubro/2013
Diagramar textos e imagens para cartaz, jornais e internet (página Facebook e site PRH) para esclarecer a população sobre o PRH e a sua terceira consulta popular	Publicitário	Diagramação de cartaz e material para internet	Cartaz: 02/outubro/2013 Jornais e internet: 03-29/outubro/2013
Revisão de materiais para esclarecer a população sobre o PRH e a sua terceira consulta popular	Coordenador	Revisão de cartaz e material para internet	Cartaz: 02/outubro/2013 Jornais e internet: 03-29/outubro/2013
Articulação da impressão dos cartazes e cartilhas para esclarecer a população sobre o PRH e a sua terceira consulta popular	Comunicadora	Impressão 5000 cartilhas e 500 cartazes	Cartaz: 02/outubro/2013 Jornais e internet: 03-29/outubro/2013
Distribuição dos cartazes e cartilhas para esclarecer a população sobre o PRH e a sua terceira consulta popular	Coordenador	Distribuir cartazes e cartilhas para 30 mobilizadores em suas localidades	Cartaz: 02/outubro/2013 Jornais e internet: 03-29/outubro/2013
Realização de 07 rodas de conversa com diferentes comunidades, apresentando o PRH e colhendo demandas comunitárias	Coordenador	Realização das 07 rodas de conversa/fotografias e notícias acerca das atividades (01 Casimiro de Abreu, 01 Rio das Ostras, 02 Macaé, 03 Alto da Bacia) Locais e agrupamento de comunidades serão definidos nas oficinas de capacitação.	16/outubro – 05/novembro/2013
Cobertura jornalística e divulgação dos resultados das 07 rodas de conversa	Jornalista e Publicitário	Cobertura jornalística e divulgação dos resultados das 07 rodas de conversa/fotografias e notícias acerca das atividades	16/outubro – 09/novembro/2013
Logística de materiais e locais de realização das 07 rodas de conversa, além da alimentação para os participantes	Comunicadora	Disponibilidade de materiais e locais para a realização das 07 rodas de conversa, além de lanche para os participantes/fotografias e notícias acerca das atividades	16/outubro – 09/novembro/2013
Divulgação semanal da terceira consulta popular em jornais, rádio e internet	Jornalista, Publicitário e Comunicadora	Material divulgado semanalmente da terceira consulta popular em jornais, rádio e internet	03/outubro- 09/novembro/2013
Postar reportagens e responder a mensagens na página do Facebook	Publicitário	Postagem de reportagens e respostas a mensagens na página do Facebook	03/outubro- 23/novembro/2013
Articular entrevistas de representantes do Comitê para jornal, rádio e televisão	Comunicadora	Entrevistas de representantes do Comitê para jornal, rádio e televisão	03/outubro- 09/novembro/2013



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Articular com imprensa cobertura da consulta popular	Jornalista, Publicitário e Comunicadora	Cobertura da imprensa na consulta popular	02-09/novembro/2013
Divulgar junto ao poder público dos municípios abrangidos acerca das consultas populares	Comunicadora	Conhecimento do poder público dos municípios abrangidos acerca das consultas populares	
Divulgação dos resultados da terceira consulta popular em jornais, rádio e internet	Jornalista, Publicitário e Comunicadora	Matérias de divulgação dos resultados da terceira consulta popular em jornais, rádio e internet	06-24/novembro/2013
Produção de relatórios parciais semanais acerca das atividades desenvolvidas e dos problemas encontrados	Jornalista, Publicitário e Comunicadora (repassando ao Coordenador via e-mail), Mobilizadores (repassando ao Coordenador via telefone)	Relatórios parciais semanais acerca das atividades desenvolvidas e dos problemas encontrados	24/setembro-09/novembro/2013
Controle e encaminhamento de problemas encontrados, semanalmente, do cronograma de trabalho dos técnicos e dos mobilizadores	Coordenador	Arquivo de controle e encaminhamento de problemas encontrados, semanalmente, do cronograma de trabalho dos técnicos e dos mobilizadores	01-31/outubro/2013
Confecção de relatório acerca das atividades desenvolvidas na mobilização social para a terceira consulta popular, a ser encaminhado para o CBHMO e à delegatária	Coordenador	Relatório acerca das atividades desenvolvidas na mobilização social para a terceira consulta popular	09-24/novembro/2013



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Orçamento

Equipe	Valor (R\$)	Período	Total (R\$)
Coordenador	R\$ 3.700,00 + 20% (encargos)	02 meses e 07 dias	R\$ 9916,00
Jornalista	R\$ 2.500,00 + 20% (encargos)	02 meses	R\$ 6000,00
Publicidade e propaganda	R\$ 2.500,00 + 20% (encargos)	02 meses	R\$ 6000,00
Relações públicas	R\$ 2.500,00 + 20% (encargos)	02 meses	R\$ 6000,00
30 mobilizadores sociais	R\$ 1.203,80** + 20% (encargos) *1 e ½ salário mínimo + encargos	01 mês e 04 dias	R\$ 43336,80 R\$ 55630,80
Total			R\$ 83.546,80

** Salário mínimo: Lei do Estado de Rio de Janeiro nº 6.402 de 08.03.2013 - D.O.E-RJ: 11.03.2013 - Art. 1º. No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe a maior, será de: II - R\$ 802,53 (oitocentos e dois reais e cinquenta e três centavos). Para empregados domésticos; serventes; trabalhadores de serviços de conservação; manutenção; empresas comerciais; industriais; áreas verdes e logradouros públicos, não especializados; contínuo e mensageiro; auxiliar de serviços gerais e de escritório; empregados do comércio não especializados; auxiliares de garçom e barboy.

Material	Valor (R\$)	Quantidade	Período de entrega	Total (R\$)
Cartilha		5000		R\$ 6663,20
Cartaz		500		
Material didático para capacitações (papel, cartolina e canetas hidrográficas)			04/outubro/2013	R\$ 90,00
Gasolina	R\$ 3,00	300		R\$ 900,00
Recarga telefone	R\$ 20,00	20		R\$ 400,00
Total				R\$ 8.053,20

Serviço	Valor (R\$)	Quantidade	Período de entrega	Total (R\$)
Almoço	R\$ 15,00	60	05-08/novembro/2013	R\$ 900,00
Lanche	R\$ 5,00	60	05-08/novembro/2013	R\$ 300,00
Aluguel de utilitário	R\$ 120,00	40	02/outubro-10/novembro	R\$ 4800,00
Carro de som	R\$ 80,00	30	04-08/novembro/2013	R\$ 2400,00
Total				R\$ 8.400,00

Total orçamento: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Tipo de ação:		Estrutural		Estruturante		x
Assinale com "X" o indicador de benefícios a ser utilizado	Controle de perdas em sistema de abastecimento de água (população atendida)		Canalização (metros lineares)		Coleta e tratamento de esgotos (população atendida)	
	Educação ambiental (contratos)	X	Estudos e projetos (contratos)		Planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos (contratos)	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

	Controle de poluição difusa (t/ m ³ /dia)	Recomposição de matas ciliares (ha)	Recuperação de áreas degradadas (ha)				
	Outros (tipo e unidade)						
População beneficiada em número de habitantes: (Público Alvo)	População de Macaé (2012): 217.951 População Rio das Ostras (2012): 116.134 Além de toda a estrutura de exploração na Bacia de Campos que usa água do rio Macaé						
Categoria: (marque com um "X")	Estudo	Pesquisa	Projeto de engenharia	Obra	Serviço	Capacitação e treinamento	X
	Evento	Outros (especificar)					
Plano de bacia ou equivalente: não se aplica							
Característica do empreendimento: não se aplica							
Novo empreendimento		Continuidade de empreendimento financiado pelo FUNDRHI					
Indicar em meses o tempo de execução do empreendimento							
Abrangência do empreendimento (assinalar com um "X")	Local	x	Regional		Município sede do empreendimento (especificar)	Macaé	
Município(s) abrangido(s)	Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras						
3. DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE							
- Verificar documentos necessários junto à Secretaria Executiva do Colegiado ou aos órgãos técnicos, conforme a natureza do empreendimento							
- Assinalar com um "X" os documentos apresentados, informando nº e data quando pertinente							
	Termo de Referência ou Similar		Outros (descrever quais)				
	Projeto Básico (Lei nº 8.666/93)						
	Declarações						



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI

Anexo - Metodologia para capacitação dos 30 mobilizadores sociais

- Apresentação, em data show, sobre Comitê e Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras – 1.30 horas
- Distribuição e leitura de material impresso sobre Comitê e Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (subdividindo os Programas segundo o grau de importância para as três regiões da Bacia) – 30 minutos
- Subdividir os mobilizadores em grupos para que os mesmos discutam a apresentação e material impresso distribuído. A partir desta discussão os grupos deverão apontar, em cartazes, suas dúvidas para serem discutidas com todos – 1 hora
- Roda de conversa acerca das dúvidas pontuadas pelos grupos de mobilizadores – 1.30 horas
- Apresentação de prioridades no trabalho de mobilização: 1º) entidades da sociedade civil organizada, igrejas e demais espaços públicos, 2º) demais lideranças comunitárias, 3º) vistas à residências da comunidade – 30 minutos
- Levantamento de associações e lideranças existentes na área de atuação de cada mobilizador – 1 hora
- Discussão acerca da dinâmica no trabalho de mobilização. Serão convidados dois mobilizadores para apresentarem como irão intervir na comunidade. A partir desta apresentação serão discutidas e definidas diretrizes para as mesmas – 1 hora
- Definição dos locais de realização das rodas de conversa e agrupamento de comunidades – 1 hora

*Os mobilizadores deverão registrar lideranças comunitárias e organizações da sociedade civil, registrando contatos para confecção de banco de dados. Também deverão listar os locais visitados, repassando-os semanalmente.